ATA - 28/03/2023

Equipe Presente:

- Amanda
- Abraão
- Diogo Scrum Master
- Inácio- Product Owner
- Luccas
- Pedro

Funções da Semana:

- Integração dos novos membros do projeto pelo Inácio (que já estava no projeto);
- Prospecções sobre como seria

Dificuldades:

A primeira dificuldades que reparamos foi a realização do CSS do site.

Entregáveis:

- Design do site institucional e do produto.
 - O que foi discutido?

Inicialmente discutimos qual era o andamento do projeto. Como poderíamos lidar com os pontos colocados pelo cliente e aprimorarmos o trabalho já feito anteriormente.