ATA - 04/04/2023

Equipe Presente:

- Amanda Scrum Master
- Abraão Product Owner
- Diogo
- Luccas
- Pedro

Funções da Semana:

- Criar protótipo da tela do Dashboard
- Correções no diagrama de solução
- Planilha de riscos do projeto
- Site estático do Cadastro/Login

Dificuldades:

- Pedro com dificuldades no Banco de Dados;
- Diogo com dificuldades de acostumar com o Figma.

Entregáveis:

- Dashboard (2 pessoas);
- Diagrama (1 pessoa);
- Site (4 pessoas)
 - O que foi discutido?

Discutimos hoje sobre a decisão das funções do grupo, a dificuldade de cada um na semana e os entregáveis. Iremos esperar o voto do Inácio para Amanda (Scrum Master) analisar o Fibonacci e decidir quais as funções.

Dividimos os entregáveis em 4 pessoas para o site, 1 para o diagrama e 2 para o dashboard.