# ATA - 18/04/2023

## **Equipe Presente:**

- Amanda Product Owner
- Abraão Scrum Master
- Diogo
- Inácio
- Luccas
- Pedro

## Funções da Semana:

- Criar protótipo da tela do Dashboard
- Códigos da tela do Dashboard
- Preparar os Slides para a apresentação da sprint
- Organização do nosso Trello
- Correções no diagrama de solução
- Planilha de riscos do projeto
- Site estático do Cadastro/Login
- Criar Modal de erro ao fazer login/cadastro

### Dificuldades:

• Problemas com a semântica do CSS.

## **Entregáveis:**

- Slide
- Protótipo da tela do Dashboard
- Códigos tela do Dashboard
- Finalizar diagrama de solução
- Site estático do Cadastro/login
- Site estático da empresa/projeto
  - O que foi discutido?

Discutimos sobre como foi nossas experiências em codar os sites e falamos sobre alguns problemas, como a padronização dos sites, também discutimos sobre alguns assuntos: Organização no Trello; Entregáveis Pendentes e próximos. Fizemos uma revisão sobre os próximos entregáveis da sprint, e realizamos a sprint backlog (4/5). As atividades foram divididas para cada integrante do grupo, o Slide ficou a cargo de todos e iremos realizar em uma ligação, o protótipo da tela do Dashboard ficou a cargo do Diogo e o Abraão, os códigos do site do Dashboard ficou com Luccas, Inácio, Abraão e Diogo, a finalização do diagrama de solução ficou a cargo do Diogo e Abraão, o Site Estático do Cadastro/Login está a cargo da Amanda, e o Site Estático da empresa/projeto está a cargo de todos, divididos em partes.